
 

 

Efni: Tímasett áætlun um úrbætur vegna bestu aðgengilegu tækni (BAT) við mengunarvarnir.  

Í fyrra eftirliti ársins 2023 fór Elkem Ísland yfir BAT niðurstöður sem á við um rekstur fyrirtækisins. Í eftirlitinu kom fram 

frávik frá gr. 1.3 í starfsleyfi og 1. mgr. 38 gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.  

Unnið hefur verið markvisst að úrbótum undanfarin ár til að mæta kröfum settar fram í BAT. Undanfarin misseri hefur 

Elkem Ísland unnið að undirbúningi verkefna í töflunni hér að neðan.  

 

 

* Tæknin (mælibúnaðurinn) ekki til staðar en þróunarvinna er í gangi á búnaðinum í samstarfi við aðra kísilmálmsframleiðendur. Fylgst er reglulega með 

framvindu, þá verður Umhverfisstofnun upplýst samhliða niðurstöðum og aðgerðaáætlunin uppfærð. 

 

 

 

 

 

F.h. Elkem Íslands 

Sigurjón Svavarsson 

Framkvæmdastjóri Umhverfismála 

  

 

 

 

Elkem Ísland 

Grundartangi 

301, Akranes 

Dags. 10/05/2024 

 

Umhverfisstofnun 
Suðurlandsbraut 24 
108, Reykjavík 

  

BAT Verkefni Aðgerð Áætluð tímasetning úrlausnar 

10 

Rauntímamælingar á ryki  

Settir verða upp sex símælar á hreinsivirki.  
Tveir mælar verðir settir upp 2024 og fjórir 2025. 
Samráð verður haft við Umhverfisstofnun vegna 
mælitíðnar / útfærslu. 

September 2025 

Símælingar á ryki eftir 
reykhreinsivirkjum 1,2 og 3(*) 

Settir verða upp símælar á reykhreinisvirki 1, 2 og 3, 
samtals 3 mælar. Samráð verður haft við 
Umhverfisstofnun vegna mælitíðnar. 

2030 – Reykhreinsivirki 1,2 & 3 

Sýnataka þungmálma í frárennsli 
1. Fara yfir og skilgreina kröfur sem settar eru fram í 
BAT í samráði við Umhverfisstofnun 
2. Uppfæra verklag í samræmi við niðurstöður 

1. Nóvember 2024 
2. September 2025 

Mælingar á NOx 
1. Fara yfir og skilgreina kröfur sem settar eru fram í 
BAT í samráði við Umhverfisstofnun 
2. Uppfæra úrbótaáætlun samhliða 

1. Nóvember 2024 
2. September 2025 

155 

Uppfærsla á hreinsivirki 
pökkunarhús MSP1 (K) 

1. Skilgreining á tæknilegum búnaði. 
2. Uppsetning á ryksöfnunarbúnaði MSP 1 (K) 

1. Lokið 
2. Desember 2030 

Uppfærsla á reykhreinsivirki 2 
1. Forhönnun fyrir uppfærslu  
2. Uppfærsla á tæknilegum búnaði og útskipti pokasía 

1. Lokið 
2. Desember 2026 

Uppfærsla á reykhreinsivirki 1 
1. Forhönnun fyrir uppfærslu  
2. Uppfærsla á tæknilegum búnaði og útskipti pokasía 

1. Lokið 
2. Desember 2029 


